Воспитательный проект
«100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»

Разработчики проекта:
Купчина Е.А., заместитель начальника
Управления образования Администрации
Советско-Гаванского муниципального района
Разумовская Н.В., методист ИМЦ Управления образования
Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»

1. Актуальность проекта

Для сегодняшних учащихся, их родителей, учителей и других жителей Советско-Гаванского муниципального района многие страницы истории образования малознакомы или незнакомы вообще, а судьба большинства педагогов, выпускников школ района – незнакома тем более.

Работа над проектом даст возможность глубже и лучше узнать историю системы образования района, судьбу педагогов образовательных организаций, их вклад в развитие и становление системы образования района, судьбу выпускников школ, особенно добившихся высоких результатов в жизни, занимающих высокие посты.

Результаты проекта откроют новые странички в Летописи образования, станут значительным вкладом в сохранение исторических данных об образовательной системе района, позволят пополнить музеи и музейные комнаты школ новыми экспонатами и историческими документами, архивными материалами, фотодокументами.

Встречи с выдающимися выпускниками школы, ветеранами педагогического труда позволят узнать лучше школьную жизнь тех времен, ее успехи, достижения в различные годы, будут способствовать воспитанию гордости за свою школу, любви к своему образовательному учреждению.

Проект охватывает и вовлекает в процесс реализации большой круг участников – это учащиеся и учителя школ, родители обучающихся, выпускники школ и, конечно же, ветераны педагогического труда, а также спонсоры и друзья школ района.

Участие в данном проекте позволит лучше и глубже узнать историю школ района, судьбу ее выпускников и работавших учителей, замечательные традиции школьной жизни и способствовать воспитанию патриотизма, любви к своей малой Родине.

Новизна проекта состоит во включении в воспитательный процесс школ музейно-педагогической тематики и музейно-педагогических, а также информационных технологий, в создании системы приобщения обучающихся к музейной культуре, в создании новых условий для творческого развития учащихся, в расширении воспитательной среды, в создании эмоционально-насыщенной и развивающей среды обитания обучающихся.

2. Цель и задачи проекта

Цель: создание виртуальной летописи системы образования Советско-Гаванского муниципального района.

Задачи:

1. Активизация интереса жителей района к истории образования как к части истории Хабаровского края через публикации в СМИ, издание дисков, проведение экскурсий в школьных музеях и музейных комнат.

2. Создание условий для организации клубов общения ветеранов педагогического труда и старшеклассников на базе школьных историко-краеведческих музеев и музейных комнат.

3. Пополнение фондов историко-краеведческих музеев, музейных комнат и музейных экспозиций материалами по истории системы образования Советско-Гаванского муниципального района.

4. Формирование банка аудио-, видео-, фото- и текстовых материалов о лучших педагогах Советско-Гаванского муниципального района как средство повышения статуса учителя в обществе.

5. Разработка экскурсий и лекций по теме исследования.

3. Целевая группа проекта

Участники: обучающиеся 5-11 классов, заместители директоров по воспитательной работе, старшие воспитатели МБДОУ, ответственные за поисково-исследовательскую работу, работу музеев, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, ветераны педагогического труда.

Сроки реализации: 01.09.2023 г.- 01.09.2024 г.

4. Предмет исследования

Этапы летописи:	1924 г. – 1933 г.	1974 г. – 1983 г.
	1934 г. – 1943 г.	1984 г. – 1993 г.
	1944 г. – 1953 г.	1994 г. – 2003 г.
	1954 г. – 1963 г.	2004 г. – 2013 г.
	1964 г. – 1973 г.	2014 г. – 2024 г.

Источники информации: архив г. Советская Гавань, подшивка газеты «Советская звезда», приказы и другие архивные документы Управления образования, образовательных организаций, городской краеведческий музей, музеи образовательных организаций.

5. Основные идеи проекта

Содержание:

1. Основные события, произошедшие в системе образования за 10 лет (краткие сведения, фото, документы, приложения - видеофильмы).

2. Руководители системы образования (ФИО, фото, краткие сведения о деятельности, приложения - видеофильмы).

3. Система образования к концу периода (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования).

4. Выдающиеся руководители ОО и педагоги, внесшие большой вклад в развитие образования (ФИО, фото, краткие справки о деятельности, документы, подтверждающие большой вклад в развитие образования).

5. Выпускники, внесшие большой вклад в развитие страны, Хабаровского края, Советско-Гаванского муниципального района (ФИО, фото, год окончания и номер школы, краткие сведения о деятельности)

6. Педагогические династии

6. Этапы реализации проекта

№	Комплекс мер	Сроки реализации	Ответственные	Планируемый результат
	1 этап. Подготовительный			
1.1	Анализ ситуации. Выявление проблем. Постановка цели и задач проекта	Сентябрь 2023	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.	Разработка содержания проекта
1.2	Разработка механизма реализации проекта. Представление проекта педагогической общественности	Сентябрь 2023	Купчина Е.А. Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.	Составлен механизм реализации проекта. К проекту привлечены педагоги, ответственные за работу школьных музеев
1.3	Поиск единомышленников	Сентябрь 2023	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.	К проекту привлечены работники Управления образования, районного краеведческого музея им. Н.К. Бошняка, типографии, архива, бывшие работники ОО
1.4	Организация работы клубов ветеранов	Сентябрь 2023	Купчина Е.А.	В школах, детских садах и ОДО организованы клубы ветеранов
1.5	Формирование поисковых групп	Сентябрь 2023	Заместители директоров по ВР	Созданы поисковые группы
1.6	Ревизия архивных документов по истории образования по 10-летнему циклу.	Октябрь 2023	Члены поисковых групп	Выявлено наличие архивных документов по истории образования в школьных музеях и музейных комнатах, в детских садах и ОДО. Составлен банк данных для изучения.
1.7	Разработка подробного плана действий: определение источников информации, составление вопросов для сбора информации по истории образования. Определение направлений поиска	Октябрь 2023	Руководители поисковых групп	Составлен механизм реализации проекта. Разработаны памятки по сбору материала, памятки для работы с архивными источниками
	2 этап. Основной. Деятельность участников проекта по сбору материала			

2.1	Работа в школьных музеях по подбору поисковых материалов для описания	Октябрь 2023	Руководители поисковых групп	Подобран материал о периоде описания истории образования в своём музее и в музеях других школ
2.2	Проведение встреч с ветеранами педагогического труда «Славим мы величие учителя»	Октябрь 2023	Заместители по воспитательной работе	Сделаны записи, фото и видеоматериалы с воспоминаниями педагогов
2.3	Организация встреч «Диалог поколений» в клубах ветеранов педагогического труда с членами поисковых групп	Октябрь 2023	Заместители по воспитательной работе	На базе школьных историко-краеведческих музеев организовано общение членов клуба с обучающимися
2.4	Изучение неопубликованных краеведческих документов: машинописных и рукописных материалов, фотографий, документов из личных семейных архивов	Ноябрь 2023	Руководители поисковых групп	Сделаны записи, фото и видеоматериалы с воспоминаниями родственников и жителей района, обучавшихся в школах района в разные годы
2.5	Работа в архиве, типографии «Советская звезда», краеведческом музее имени Н.К. Бошняка	Ноябрь 2023	Руководители поисковых групп	Подобран материал о периоде описания истории образования
2.6	Организация встреч с известными выпускниками школ «Ими гордится школа»	Декабрь 2023	Заместители по воспитательной работе	Сделаны записи, фото и видеоматериалы о лучших выпускниках школ района
2.7	Оформление материалов о лучших выпускниках школ района	Декабрь 2023	Руководители поисковых групп	Сделаны записи, фото и видеоматериалы о лучших выпускниках школ района
2.8	Интервьюирование намеченных респондентов в школе и вне школы: представителей администрации, учителей, бывших выпускников и их родителей	Январь 2024	Руководители поисковых групп	Создан банк интервью с руководителями учреждений, педагогами, выпускниками, работавшими и обучавшимися в школах района в разные годы
2.9	Создание видеотеки о директорах школ	Январь 2024	Заместители по воспитательной работе	Создана видеотека о директорах школ и размещена в школьных музеях
2.10	Анализ собранных документов. Отбор материала для страниц летописи	Февраль 2024	Руководители поисковых групп	Проведён анализ собранного материала и произведён его отбор и систематизация для создания летописи
2.11	Участие в муниципальном образовательном проекте «Имя в истории образования»	Февраль 2024	Заместители по воспитательной работе	Участники поисковой деятельности создали исследовательские работы о выдающихся педагогах и выпускниках школ района

2.12	Создание архива фотоматериалов, текстовых материалов, воспоминаний	Февраль	Руководители поисковых групп	Отобраны фотоматериалы, воспоминания для школьного архива
2.13	Подготовка видео приложений и фото презентаций	Март	Руководители поисковых групп	Подготовлены видео приложения, фото, презентации
2.14	Участие в муниципальной конференции «Вклад педагогов и выпускников школ района в развитие системы образования»	Март 2024	Заместители по воспитательной работе	Члены поисковых групп приняли активное участие в конференции «Вклад педагогов и выпускников школ района в развитие системы образования»
	3 этап. Завершающий			
3.1	Оформление страниц летописи	Март 2024	Группа технического обеспечения проекта	Выпущены буклеты
3.2	Перевод материала в электронный вариант	Апрель 2024	Школьные группы технического обеспечения	Произведена запись материала на диск
3.3	Оформление экспозиций в музеях	Апрель 2024	Оформительская группа	Предоставлена возможность для общения, проведения культурного досуга
3.4	Защита проектов «10 лет в системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»	Май 2024	Руководители поисковых групп	Члены поисковых групп защитили свои проекты
3.5	Пропаганда и распространение материалов исследования.	Июнь-сентябрь 2024	Инициативная группа проекта (актив музея).	Освещение в СМИ. Обновление сайтов.
3.6	Передача оформленных страниц летописи в ИМЦ для сводной вёрстки электронного документа	Июнь	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г. Безумов А.А.	Создана электронная версия летописи
3.7	Презентация летописи «100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»	Сентябрь 2024	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.	С электронной летописью ознакомлены обучающиеся, педагоги, жители города
3.8	Изготовление брошюры «100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»	Сентябрь 2024	Купчина Е.А.	Сформирована брошюра
3.9	Передача брошюр в Управление образования, районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка, музей истории	Октябрь 2024	Инициативная группа	Брошюра передана в Управление образования, районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка,

	образовательных учреждений МБОУ ЦДТ «Паллада», школьные музеи			музей истории образовательных учреждений МБОУ ЦДТ «Паллада», школьные музеи

7. Оперативные встречи поисковых групп

№	Повестки	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1	Знакомство с образовательным проектом. Обучение актива «Формы работы по сбору поискового материала»: интервьюирование, соцопрос, ИКТ-компетентность	Сентябрь	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Поисковые группы получили задания для поиска материалов для описания истории системы образования по 10 лет с 1924 по 2024 годы. Проведено обучение поисковых группы с привлечением необходимых специалистов
2	Отчёт поисковых групп об итогах сбора материала в школьных музеях. Обучение: систематизация и отбор поискового материала	Октябрь	Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Гуляева И.А.	Подведены итоги сбора поискового материала в школьных музеях
3	Отчёт поисковых групп о работе в архиве, типографии «Советская звезда», краеведческом музее имени Н.К. Бошняка. Информация о встречах обучающихся с членами ветеранских клубов	Ноябрь	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Лукьянчук Е.В.	Подведены итоги сбора поискового материала в архиве, типографии «Советская звезда», краеведческом музее имени Н.К. Бошняка. Обмен мнениями об общении с ветеранами педагогического труда
4	Отчёт поисковых групп о проведении встреч с лучшими выпускниками школ района. Обучение: как взять интервью, правила создания видеофильма	Декабрь	Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Черненко Н.А. Молдавская Е.В.	Проведён обмен впечатлениями о встречах с лучшими выпускниками школ района
5	Итоги конкурса на лучший видеофильм. Обучение: отбор и систематизация поискового материала. Требования к оформлению страниц летописи.	Январь	Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Молдавская Е.В.	В районном музее образовательных учреждений в МБОУ ЦДТ «Паллада» создана видеотека о директорах школ района
6	Презентация страниц летописи. Обсуждение результатов	Февраль	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Молдавская Е.В.	Создано 10 комплектов страниц электронной летописи

7	Правила оформления музейной экспозиции	Март	Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В. Миндиярова Е.В.	Члены поисковых групп обучены правилам оформления музейной экспозиции
8	Подготовка к защите проекта	Апрель	Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	В каждой школе оформлены музейные экспозиции к 100-летию системы образования района
9	Итоговый слёт поисковых групп	Май	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Подведены итоги работы поисковых групп. Поощрены активные обучающиеся и руководители поисковых групп

8. Заседания руководителей поисковых групп

№	Повестки	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1	Знакомство с образовательным проектом и механизмом его реализации.	Сентябрь	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Руководители ознакомились с проектом
2	Круглый стол заместителей директоров по ВР и руководителей поисковых групп «Организация работы клубов ветеранов педагогического труда «Диалог поколений»	Ноябрь	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Обмен мнениями о работе клубов ветеранов педагогического труда «Диалог поколений»
3	О муниципальном образовательном проекте «Имя в истории образования» и создании видеотеки	Январь	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Участники ознакомлены с образовательным проектом «Имя в истории образования»
4	О подготовке к муниципальной конференции «Вклад педагогов и выпускников школ района в развитие системы образования»	Февраль	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	
5	Просмотр и обсуждение элементов летописи, обсуждение дизайна и содержания готового продукта	Май	Купчина Е.А. Верещагина Л.Г. Разумовская Н.В.	Создана группа по оформлению летописи

9. План мероприятий

№	Мероприятия	Место проведения	Дата проведения	Ответственные
1	Приём начальника Управления образования бывших работников ГорОНО, Управления образования, руководителей ОО	Управление образования	Октябрь 2023	Купчина Е.А. Разумовская Н.В.

	«Педагогические традиции: от начала до наших дней»			
2	Круглый стол «Славим мы величие учителя»	ОО	Октябрь 2023	Заместители по воспитательной работе
3	Встреча поисковых групп с руководителями МБДОУ «П страницам истории детских садов»	ИМЦ	Ноябрь 2023	Купчина Е.А. Фомина Н.А. Верещагина Л.Г.
4	Встречи с известными выпускниками школ «Ими гордится школа»	ОО	Декабрь 2023	Заместители по воспитательной работе
5	Создание видеотеки о директорах школ	Сайты ОО	Январь 2024	Заместители по воспитательной работе
6	Образовательный проект «Имя в истории образования»	МБОУ ЦДТ «Паллада»	Февраль 2024	Верещагина Л.Г.
7	Конференция «Вклад педагогов образовательных организаций района и выпускников школ в развитие системы образования района»	ОО	Март 2024	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.
8	Изучение продуктов образовательного проекта «Жила-была школа»	ИМЦ	Апрель 2024	Руководители поисковых групп
9	Защита проектов «10 лет в системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»	ИМЦ	Май 2024	Разумовская Н.В.
10	Презентация летописи «100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди»	Районный дом культуры	Сентябрь 2024	Разумовская Н.В. Верещагина Л.Г.

10. Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Выпущен диск с исследованием «**100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди**».
2. Электронная версия исследования размещена на сайте Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
3. Создана брошюра «**100 лет системе образования Советско-Гаванского муниципального района: события и люди**» и передана в Управление образования, районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка, музей истории образовательных учреждений МБОУ ЦДТ «Паллада», школьные музеи и музейные комнаты.
4. В школьных музеях и музейных комнатах оформлены экспозиции по истории образования Советско-Гаванского муниципального района.
5. На базе школьных историко-краеведческих музеев и музейных комнат действуют клубы ветеранов педагогического труда «Диалог поколений».

Кроме того, работа над данным проектом способствует личностному росту его участников, а именно:

- развитие исследовательской компетенции; ИКТ-компетенции.

- совершенствование коммуникативных навыков через совместную работу и взаимодействие в коллективе сверстников;
- приобретение социального опыта в результате диалога поколений.

11. Риски реализации проекта и пути их преодоления

Риски	Пути преодоления
Низкая заинтересованность обучающихся	Проведение бесед о значимости 100-летнего юбилея
Недостоверность и искажение информации	Сверка полученной информации с архивными данными
Недостаточность цифрового фотоматериала	Поиск фотоматериалов в семейных архивах
Финансирование издания брошюр	Поиск заинтересованных спонсоров
Большой объём собранного материала	Своевременная обработка и отбор поискового материала